


LED전광판

기술 가이드

2026-09-22 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 9장

외벽 미디어파사드, 12월 점등은 9월에 정한다

11월 셋째 주가 되면 길 건너 건물 외벽에 크리스마스 영상이 켜진다. 그걸 보고 전화를 거는 사장님이 많다. "우리 가게 벽에도 저거, 12월에 켤 수 있습니까."



원문 수록 이미지 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

핵심 정리

- 01 자유표시구역이 아니면, 허가과 빗공해 기준이 일정을 줘다
- 02 벽에 거느냐, 유리 안에 붙이느냐가 견적을 가른다
- 03 연말에 켜고 1월에 꺼지는 파사드가 되지 않으려면

그때 시작하면 대개 1월에 불이 들어온다.

외벽 미디어파사드는 모니터를 사서 거는 일이 아니고, 허가과 구조 물과 밤의 밝기까지 정해야 하는 공사다.

9월 하순인 지금이 연말 점등을 맞출 수 있는 마지막 출발선이다.

12월 1일 점등은 9월 실측에서 시작된다

미디어파사드는 주문하고 걸면 끝나는 장비가 아니다.

본문 속 수치

1~2주

9월 말~10월 초, 현장 실측과 구조 검토 1~2주.

3~4주

11월, 모듈 발주와 캐비닛 제작 3~4주, 설치와 시운전 1~2주.

4~6주

10월 말 구청 허가 신청, 심의까지 4~6주.

10주

허가와 제작을 겹쳐 돌려도 짧게 잡아 10주, 여유 있게 12주다.

외벽에 철골을 세우고, 실외 LED 모듈을 제작하고, 허가를 받아야 불이 들어온다.

12월 1일 점등을 기준으로 거꾸로 세어보면 일정은 이렇다.

9월 말~10월 초, 현장 실측과 구조 검토 1~2주.

10월 중, 구성 제안·도면·구조 검토서 1~2주.

10월 말 구청 허가 신청, 심의까지 4~6주.

적용 디스플레이

옥외 LED 전광판 · 미디어파사드

구성 요소

CMS·스케줄 송출 · 원격 관제·제어 · 콘텐츠 제작 · 3D 모델링·설계 · LED 컨트롤러·송신카드

진행 단계

현장 실측 → 구성 제안·설계 → 제작·발주 → 설치·시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

관련 솔루션

LED 전광판 · 미디어파사드

LED 전광판 신설 · 교체

N2SF 전환 · 보안 DID

공공 청사 · 지자체

이 가이드로 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/224419893357.html



연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

기술 가이드 893357